

Planning

Access Up by Urbilog

Rédaction du cahier des charges (3 Jours)

Planning (10 jours)

Stratégie de communication (15 jours)

Devis / Budget (2 jours)

Création d'une charte graphique sur-mesure (5jours)

Réalisation des maquettes (20 jours)

Mise en page - Intégration HTML (20 jours)

Rédaction des textes (5 jours)

Module E-Commerce (5 jours)

Recette (2 jours)

Référencement (SEO) (5 jours)

Stratégie Social Média (5 jours)

Soutenance 1

Soutenance 2

Soutenance 3

